

Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию  
 «Дома многоэтажной жилой застройки (пл.1-пл.6) по ул. Мичурина в р.п.Ялга г.о. Саранск (площ.6 по генплану)»

Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

N п/п	дата	Наименование раздела проектной документации	Описание изменений		
1	2	3	4		
1	16.02.2018г.	Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	20% строительства
			17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	2 квартал 2017г.
			17.1.3	Этап реализации проекта строительства	40% строительства
			17.1.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2017г.
			17.1.5	Этап реализации проекта строительства	60% строительства
			17.1.6	Планируемый квартал и год	1 квартал 2018г.

